

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：提前下达中央财政 2021 年制造业高质量发展资金

项目单位：中共郑州市中原区工业和信息化局

2021 年 11 月

---

## 一、项目概况

国家级工业互联网平台应用创新推广中心项目（郑州）（以下简称“应用创新推广中心”）属于国家工业和信息化部 2020 年工业互联网创新发展工程——工业互联网平台应用创新推广中心项目，项目总投资是 1.05 亿元。

项目依托河南省和郑州市在工业互联网方面的产业政策优势，整合国内优秀的跨行业跨领域、特定行业、特定场景等工业互联网平台服务商及政产学研用金等资源形成合力，建设一个立足郑州市、服务河南省、辐射中部地区，线下和线上相结合，展示体验和服务相协同的工业互联网平台应用创新推广中心。形成面向平台服务商、解决方案供应商、工业软件企业和制造企业协同的工业互联网平台一体化服务生态，推动工业互联网平台的建设和推广应用。

项目建成后：

- 1、建成一个线下体验中心；
- 2、形成一个线上云展厅；
- 3、汇聚不少于 50 家服务商；
- 4、形成 110 个以上解决方案；
- 5、制定不少于 2 个标准草案；
- 6、在不少于 100 家工业企业验证应用；
- 7、开展 6 次以上培训和交流活动，其中中小企业占比不低于 50%；推动工业互联网平台技术攻关和应用推广普及。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

国家工业和信息化部根据此项目年度目标和进度，根据财政资金下达计划，安排首批拨付财政资金 817 万用于项目建设。主要用于项目设备采购及联合体资金划分。

### 2. 资金使用情况

---

2021年4月28日，中原区工业和信息化局已将国家财政拨付资金817万全额划拨给国家级工业互联网平台应用创新推广中心项目牵头建设单位机械工业第六设计研究院有限公司。

### 三、项目绩效目标

项目年度目标原计划完成基础环境装修及建设工作，完成场景体验区的设计和基础装修工作，汇聚优秀服务商20家，形成50项解决方案，形成技术开发和验证、测试评估或推广应用工具6项，开展培训和交流活动2次，形成工业互联网平台相关标准草案1项。

由于受雨灾和疫情影响，国家级工业互联网平台应用创新推广中心项目目前正在进行新场地基础改造和装修前期工作，以及部分软硬件设备采购前期工作。项目建设牵头单位、设计单位、管理咨询单位以及施工单位目前正在紧张有序推进项目建设工作。

目前，已洽谈对接工业互联网平台服务商及数字化转型服务商17家，初步确定解决方案29个，涵盖盾构机远程运维、矿山设备网络协同制造等典型场景应用；开展线上培训6次，培训受众共计26460人次。形成工业互联网平台相关标准草案2项。

除由于受雨灾和疫情影响，项目基础环境装修及建设工作滞后原计划外，其余皆按计划或超计划完成目标。

**经济成本指标：**财政资金817万，设备费、材料费等。

**数量指标：**洽谈对接工业互联网平台服务商及数字化转型服务商17家；初步确定解决方案29个；开展线上培训6次，培训受众共计26460人。

**质量指标：**创新推广中心方案达到国内领先、行业一流。

**时效指标：**国家财政资金拨付及时。

**经济效益指标：**区域制造业企业数字化转型成本降低；

区域工业互联网生态资源汇集，产业值提升。

---

### 社会效益指标:

通过宣传，区域制造业企业数字化转型意识和认知有效提升；区域在工业互联网领域的知名度和招商优势有效提升；区域工业互联网发展水平有效提升。

**生态效益指标:** 通过生态资源整合致力于成为河南省工业互联网发展新高地和制造业高质量发展赋能中心。

**服务对象满意度指标:** 企业满意度达 100%。

### 四、项目存在的问题及原因

无。

### 五、项目改正及建议

无。