

# 郑州市中原区人民政府文件

中原政文〔2017〕12号

## 郑州市中原区人民政府 关于印发2017年中原区城市园林绿化工作 实施方案的通知

各街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

现将《2017年中原区城市园林绿化工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2017年2月7日

# 2017 年中原区城市园林绿化工作实施方案

为完善中原区城市园林绿化体系，推进生态中原建设进程，助力中原产业聚集和产业发展，推动郑州都市区西部核心区建设，打造“生态中原”复合型生态城市名片，结合我区实际，制定本工作方案。

## 一、指导思想

以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为引领，紧紧围绕“大生态、大模块、大廊道、大公园”绿地体系建设，以创建国家生态园林城市为目标，按照“创优势、增实力、补短板、能抓住”的要求，全面实施绿地工程，大幅增加城市绿量，提升完善城市园林绿化的文化品位和服务功能，为广大市民营造绿色、优美的生活环境，助力郑州都市区西部核心区建设。

## 二、总体目标

城市园林绿化建设工作以再生态的理念，修复城市中被破坏的自然环境和地形地貌，改善生态环境质量；用更新织补的理念，拆除违章建筑，修复城市设施、空间环境、景观风貌，提升城市特色和活力，以“廊道相连、水系贯通、生态营造、宜居城区”为目标，通过“大生态、大模块、大廊道、大公园”绿地体系建设，保障城市生态安全，构建复合型大生态绿地结构，突出

区域特色景观，努力打造一个生态功能完善，“景美、天蓝、地绿、水清”的郑州西部核心城区。力争经过三年的城市园林绿化建设，使我区形成“两翼、三河、八带、十园”（两翼：南水北调生态文化公园、铁路沿线防护林带防护绿地；三河：贾鲁河生态水系、须水河滨河公园水系、秀水河生态水系；八带：西三环、西四环、西绕城高速、航海西路、陇海西路、中原西路、建设西路、化工路生态廊道；十园：植物园、西流湖公园、陈伍寨公园、鹤山公园、市民广场公园、奥林匹克体育公园、马庄遗址公园、白寨遗址公园、坟上遗址公园、九曲莲湖湿地公园等公园绿地）的绿地系统格局，初步实现“廊道贯通、河湖相连、结构合理、全面覆盖”的复合性生态城区建设，辖区新增公共绿地约600万平方米，绿地率达37%，绿化覆盖率达到42%，人均公共绿地面积达到12平方米。

2017年，新城区要紧紧围绕郑州市市民文化服务中心建设，采取大体量、大规模、大项目建设方式实施新城区园林绿化景观建设，进一步提高辖区绿化总面积；老城区按照“300米见绿、500米见园”的要求，采取“见缝插绿、破硬复绿”等方式，积极推进老城区绿化建设，优化绿地系统布局，实现全区年度新增绿地80万平方米以上，完成南水北调生态文化公园、铁路沿线防护林带、贾鲁河生态绿化等年度建设项目，新建游园2个，全面提升城市园林绿化建设和管理水平。

### 三、工作任务

#### （一）新城区园林绿化景观建设

重点推动南水北调生态文化公园、贾鲁河生态绿化、须水河生态水系改造提升、秀水河湿地公园、九曲莲湖湿地公园、铁路沿线防护林带等一批公园、绿化带和常州路、泉州路、文博大道等一批生态廊道的筹划建设，助推郑州市市民文化服务区的产业集聚和产业发展。

### 1. 南水北调生态文化公园建设

时间节点：2017年2月28日前，完成全段拆迁、垃圾清运等前期工作；4月30日前，完成可绿化区域苗木栽植工作；开始园路铺装、配套设施施工；12月31日前，完成建设工作。

责任单位：区城管局、中原新区管委会、常西湖新区管委会、须水街道办事处、西流湖街道办事处

### 2. 铁路沿线防护林带建设

时间节点：2017年2月28日前，完成全段拆迁、垃圾清运等前期工作；4月30日前，基本完成可绿化区域苗木栽植工作；实施园路、广场等土建工程施工；12月31日前，完成建设工作。

责任单位：区城管局、须水街道办事处、西流湖街道办事处

### 3. 贾鲁河生态绿化建设

时间节点：2017年6月30日前，绿化施工基本完成；12月31日前，完成工程建设。

责任单位：常西湖新区管委会、航海西路街道办事处、西流湖街道办事处

#### 4. 须水河生态水系改造提升工程

时间节点：2017年12月31日前，完成须水河上游（中原路以南）土方外运、河道塑形及柳湖开挖工程总量的30%；完成中原路以北区段施工招标。2018年底前完成工程施工。

责任单位：中原新区管委会、须水街道办事处

#### 5. 秀水河湿地公园

时间节点：2017年12月31日前，完成河道开挖、护底护岸施工；河道基本成型；启动绿化施工。2018年底前完成工程施工。

责任单位：常西湖新区管委会、西流湖街道办事处

#### 6. 九曲莲湖湿地公园

时间节点：2017年12月31日前，完成湖体开挖、防渗、防护工作，启动绿化施工。2018年底前完成工程施工。

责任单位：常西湖新区管委会、西流湖街道办事处

#### 7. 鹤山公园

时间节点：2017年12月31日前完成公园建设。

责任单位：常西湖新区管委会、西流湖街道办事处

#### 8. 马庄遗址、白寨遗址、坟上遗址、三十里铺遗址等遗址公园建设

时间节点：2017年8月31日前，完成遗址公园土地、规划等前期手续办理，启动建设招标工作；12月31日前，启动遗址公园工程建设。2018年底前完成工程施工。

责任单位：区文旅局、区国土局、中原规划分局、中原新区管委会、须水街道办事处

#### 9. 桐树王、庙沟、三王庄社区公园建设

时间节点：2017年8月31日前，完成社区公园土地、规划等前期手续办理，启动建设招标工作；12月31日前，启动社区公园工程建设。2018年底前完成工程施工。

责任单位：区国土局、中原规划分局、中原新区管委会、须水街道办事处

#### 10. 常州路、泉州路、文博大道等生态廊道建设

时间节点：2017年2月28日前进场施工；12月31日前完成生态廊道建设。

责任单位：中原新区管委会、须水街道办事处

#### 11. 陇海西路生态廊道PPP项目建设

时间节点：2017年5月30日前，完成PPP项目的绿化施工；12月31日前，完成PPP项目的完善提升工作。

责任单位：区城管局、航海西路街道办事处、西流湖街道办事处、须水街道办事处

#### 12. 中原西路、西四环、郑上路等已建成生态廊道整治提升

时间节点：2017年5月30日前，完成绿化补植补栽工作；12月31日前，完成整治提升工作。

责任单位：区城管局、涉及街道办事处

### (二) 老城区“见缝插绿”工作

通过拆迁建绿、破硬复绿、见缝插绿、立体绿化等措施，拓展绿色空间，让绿网成荫。因地制宜建设海绵绿地，推广老旧公园改造，提升存量绿地品质和功能。重点推动嵩山路农业路西北角游园、工人路游园、航海路西三环东北角游园，通过区级游园建设，带动辖区街道办事处、沿街单位积极利用沿街空闲地块，实施“见缝插绿”；充分开发屋顶空间，实施屋顶绿化，以点带面，全面推动老城区绿化建设。

### 1. 游园建设

时间节点：2017年4月30日前完成嵩山路农业路西北角游园建设；各相关街道办事处完成工人路游园、航海路西三环东北角游园地上附属物清理、垃圾清运及场地移交工作；12月31日前完成工人路游园和航海路西三环东北角游园建设。

责任单位：区城管局、区财政局、区国土局、中原规划分局、棉纺路街道办事处、航海西路街道办事处

### 2. 见缝插绿工作

时间节点：2017年3月30日前，各街道办事处完成辖区见缝插绿选址工作；5月30日前，完成见缝插绿方案设计工作；12月30日前，完成见缝插绿建设。

责任单位：区城管局、区国土局、中原规划分局、各相关街道办事处

### 3. 推进屋顶绿化建设

推进现有公共设施屋顶具备绿化条件的建筑实施屋顶绿化；

引导辖区新建住宅类和公共服务类建筑屋顶实施绿化。全区屋顶绿化面积年度不少于 3000 平方米。

责任单位：区城管局、区发改统计局、区城改办、中原规划分局、各街道办事处

## 五、保障措施

### （一）高度重视，切实加强组织领导

各单位、各部门要高度重视城市园林绿化工作，主要领导要亲自安排部署，完善工作机制，逐级建立目标责任制，形成各负其责、各司其职、一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面，确保各项工作任务按时间节点顺利推进。

### （二）多措并举，创新投资建设模式

加大政府投资城市园林绿化力度的同时，要积极创新建设投资模式，引导社会各界参与到城市园林绿化建设中来；进一步推进投融资体制改革，大力发展资本市场，扩大直接融资，寻求投资建设模式多元化发展。

### （三）强化督导，狠抓目标任务落实

各单位、各部门务必抓住有利时节，统筹安排，及早着手，明确责任，强化措施，建立责任追究制度，确保年度园林绿化任务按时完成；区政府将对目标任务开展情况进行实时跟踪，强化日常督导，并把园林绿化建设管理任务的落实情况纳入年度目标考核。



附件：中原区 2017 年园林绿化生态体系建设实施方案项目表

## 中原区 2017 年园林绿化生态体系建设实施方案项目表

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设周期	总投资（万元）	2017年建设内容及年度目标	2017年投资计划（万元）	责任单位	责任领导	配合单位
1	铁路沿线防护林带建设	对陇海铁路、郑西高铁、郑西高铁北线3条铁路中原区段两侧实施防护林带建设，建设面积约156万平方米	2014-2017	12100	可栽植区域完成在职任务	5000	区城管局、航海西路街道办事处、西流湖街道办事处、须水街道办事处、	周 岭 马卫华 丁 胜 刘向峰	区城管局、航海西路街道办事处、西流湖街道办事处、须水街道办事处、
2	南水北调生态文化公园	南水北调中原区段干渠两侧各建设宽度为200米的防护性生态公园，全长约14.1公里，建设面积约330万平方米	2017-2017	43000	基本完成公园建成	43000	区城管局、航海西路街道办事处、西流湖街道办事处、须水街道办事处、常西湖新区管委会、中原新区管委会	周 岭 马卫华 丁 胜 刘向峰 王自清 何金松	区城管局、航海西路街道办事处、西流湖街道办事处、须水街道办事处、常西湖新区管委会、中原新区管委会



