
 

郑州市中原区人民政府文件
中原政文 〔2017〕9号

郑州市中原区人民政府

关于印发2017年中原区生态建设

实施方案的通知

各街道办事处,区人民政府各部门,各有关单位:

现将 《2017年中原区生态建设实施方案》印发给你们,请

认真贯彻执行。

2017年2月7日
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2017年中原区生态建设实施方案

为加快生态中原建设,全面构建森林、湿地、流域、农田、

城市生态系统,特制定本实施方案。

一、指导思想

牢固树立 “创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,全

面贯彻落实市委、市政府加快推进生态建设的决策部署,坚持

“治”、“建”并举,以 “大生态、大环保、大格局、大统筹”为

基本要求,加快供给侧结构性改革,着力构建森林、湿地、流

域、农田、城市生态系统,不断改善城区生态环境,全面提升城

区环境承载力,全力打造天蓝地绿水净、生态宜居、活力创新美

丽中原。

二、主要目标

(一)森林生态系统日趋完备。配合郑州市做好西流湖公园

全面提升、雕塑公园雕塑工程续建和植物园二期工程启动;完成

铁路沿线绿化和环线绿化任务。

(二)流域治理效果明显。配合郑州市做好牛口峪引黄工程、

贾鲁河综合治理工程、贾鲁河蓝线外景观绿化工程和贾鲁河上游

(常庄水库至中原路)治理工程涉及我区的各项任务。
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(三)生态水系建设全面推进。配合郑州市做好石佛沉砂池

至郑州西区生态供水工程、 “两河一渠”蓄水坝改建工程、郑州

市再生水利用三环管线配套工程涉及我区的各项任务;加快 “两

纵两横六湖一库”生态水系、海绵城市建设,须水河、秀水河、

九曲莲湖河道基本成型。

(四)环境空气质量持续改善。PM10平均浓度不高于122

微克/立方米,PM2.5平均浓度不高于65微克/立方米,城区优

良天数达到189天以上,环境空气质量得到持续改善。

三、重点任务

(一)构建森林生态系统

1.不断改善提升绿色生活圈

全年新建绿地80万平方米,公共绿地40万平方米,新植乔

木5万株,建成2个立体绿化项目,创建园林单位 (小区)5个。

(1)铁路沿线防护林带建设

时间节点:2017年2月底前完成全段拆迁、垃圾清运等前

期工作;4月底前基本完成可绿化区域苗木栽植工作,实施园

路、广场等土建工程施工;12月底前完成建设工作。

牵头单位:区城管局

责任单位:须水街道办事处、西流湖街道办事处

(2)贾鲁河生态绿化建设

时间节点:2017年6月底前绿化施工基本完成;12月底前
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完成工程建设。

牵头单位:区农委

责任单位:常西湖新区管委会、航海西路街道办事处、西流

湖街道办事处

(3)常州路、泉州路、文博大道生态廊道建设

时间节点:2017年2月底前进场施工;12月底前完成生态

廊道建设。

牵头单位:中原新区管委会

责任单位:中原新区管委会、须水街道办事处

(4)陇海西路生态廊道PPP项目建设

时间节点:2017年5月底前完成PPP项目的绿化施工;12

月底前完成PPP项目的完善提升工作。

牵头单位:区城管局

责任单位:航海西路街道办事处、西流湖街道办事处、须水

街道办事处

(5)中原西路、西四环、郑上路等已建成生态廊道整治提升

时间节点:2017年5月底前完成绿化补植补栽工作;12月

底前完成整治提升工作。

牵头单位:区城管局

责任单位:相关街道办事处

(6)游园建设
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时间节点:2017年4月底前完成嵩山路农业路西北角游园

建设;12月底前完成工人路游园和航海路西三环东北角游园建

设。

牵头单位:区城管局

责任单位:棉纺路街道办事处、航海西路街道办事处

2.南水北调生态文化公园建设

南水北调中原区段干渠两侧各建设宽度为200米的防护性生

态公园,全长约14.1公里,建设面积约524万平方米。

时间节点:2017年4月份前基本完成主要植物的绿化栽植,

实施园路铺装、配套设施施工;12月底前完成建设。

牵头单位:区城管局

责任单位:中原新区管委会、常西湖新区管委会、须水街道

办事处、西流湖街道办事处

3.常西湖新区鹤山公园、市民公园、市民广场、东西九州

坊绿廊、汇文广场、莲湖湿地公园6个景观工程项目

时间节点:2017年6月底前施工区域内附属物拆迁及垃圾

清运工作完成;3月底前确定景观节点设计方案;6月底前完成

施工图设计工作;9月底前完成施工、监理单位招标;12月底前

办理完成环评、规划建设等前期手续。力争2018年上半年开工

建设。

牵头单位:常西湖新区管委会
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责任单位:常西湖新区管委会、西流湖街道办事处

4.常庄水库饮用水源地生态提升 (花海公园)

在不违反水源地保护规划的情况下,对常庄水库周边的景观

建设进行规划,提升生态环境,打造花海公园。

时间节点:2017年5月底前完成设计;7月底前完成相关手

续办理;2018年5月底前完工。

牵头单位:航海西路街道办事处

责任单位:航海西路街道办事处

5.马庄遗址、白寨遗址、坟上遗址、三十里铺遗址等遗址

生态文化公园建设

时间节点:2017年8月底前,完成土地、规划等前期手续

办理,启动建设招标工作;12月底前启动建设。2018年底前完

成工程施工。

牵头单位:区文旅局

责任单位:中原新区管委会、须水街道办事处

(二)构建流域生态系统

1.须水河生态水系改造提升项目

规划范围为郎君庙至化工路段,全长8.3公里,主要包括河

道治理、防洪防涝、滨河景观。

时间节点:2017年3月底前完成河道疏通工作,启动地形

塑造;6月底前启动太极湖、柳湖开挖及须水河拦蓄水建筑物建
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设;11月底前须水河全段工程大头落地,并启动绿化工作。

2018年6月份基本完工。

牵头单位:中原新区管委会

责任单位:中原新区管委会、须水街道办事处

2.秀水河

规划秀水河位于南水北调中线总干渠以北,西起须水河规划

太极湖,东至西流湖,全长5.15公里,自西向东穿越项目区。

建设内容包括:河道开挖防护、景观水面拦蓄、防渗工程、跌水

瀑布工程、滨水景观工程、配套水源工程。

时间节点:2017年3月底前施工区域内附属物拆迁及垃圾

清运工作完成,开始开挖河道;12月底前河道开挖全部完成,

护底护岸完成4000米,绿化景观工程开始施工。

牵头单位:常西湖新区管委会

责任单位:常西湖新区管委会、西流湖街道办事处

3.九曲莲湖

位于南部文博大道、汇文路、汇智路、星空路围合区域,开

挖形成水面180亩。建设内容包括:成湖工程、防渗工程、配套

供水工程、湖泊退水工程。

时间节点:2017年3月底前完成施工区域内附属物拆迁及

垃圾清运工作,陇海路以北湖体土方开挖;6月底前陇海路以北

湖体土方开挖完成,陇海路以南湖体土方开挖;9月底前陇海路
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以北湖体防渗完成,陇海路以南湖体土方开挖完成;12月底前

陇海路以北湖体防护施工完成,陇海路以南湖体防渗施工完成,

绿化景观工程开始施工。

牵头单位:常西湖新区管委会

责任单位:常西湖新区管委会、西流湖街道办事处

4.市民湖

位于图强路、乐山路、郑上路、晨星路围合区域,属北部城

区规划市民公园内部湖泊,开挖形成水域面积75亩。建设内容

包括:成湖工程、防渗工程、配套供水工程、湖泊退水工程。

时间节点:2017年6月底前完成附属物拆迁及垃圾清运工

作,确定地下空间建设方案;9月底前完成前期招标及设计工

作;12月底前办理完成环评、规划建设等前期手续。

牵头单位:常西湖新区管委会

责任单位:常西湖新区管委会、西流湖街道办事处

5.贾鲁小镇

时间节点:2017年5月底前完成初步修规及控规设计;10

月底前完成控规审批;12月底前开工建设;2018年底完工。

牵头单位:航海西路街道办事处

责任单位:航海西路街道办事处

6.水源论证工作

(1)须水河上游水源增量论证项目
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在石佛沉砂池至西区生态供水工程提供的水源基础上,对供

水水量进行论证,是否能够满足柳湖、须水河、太极湖、秀水

河、市民湖、九曲莲湖的生态景观用水。考虑利用牛口峪引黄工

程、荥阳楚楼水库、西水东引工程作为须水河上游供水水源,进

行规划论证,做出可行性研究报告。

时间节点:2017年6月底前完成

牵头单位:区农委

责任单位:中原新区管委会

(2)九曲莲湖水源论证项目

考虑柳湖供水、常庄水库供水、南水北调贾鲁河23号放水

口门供水3种方案的可行性,进行规划论证,在保证水源的基础

上确定最佳的供水线路。

时间节点:2017年6月底前完成

牵头单位:区农委

责任单位:区南水北调局、常西湖新区管委会

7.贾鲁河综合治理工程

本工程自贾鲁河上游尖岗水库至下游大王庄弯道,治理总长

67.57公里,总投资41亿元。我区治理段从与二七区交界处到

南水北调干渠渠南路之间共2.58公里,由郑州市水务局负责建

设。我区负责工程建设涉及辖区内的征地、拆迁和施工环境维

护。
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时间节点:保证工程按市定时间节点顺利实施

牵头单位:区农委

责任单位:航海西路街道办事处

8.郑州市牛口峪引黄工程

在荥阳市牛口峪村枣树沟控导工程处新建引黄口门,通过一

级泵站、沉砂池、二级泵站提水翻越邙岭后,向东依次穿越枯

河、连霍高速、索河、西南绕城高速、须水河,沿化工路南侧至

西流湖,规划输水干管总长34.8公里,年引水总量8505万立方

米,总投资25.12亿元,由郑州市水务局负责建设。我区负责涉

及区域工程占地的征地、拆迁和施工环境维护工作。

时间节点:保证工程按市定时间节点顺利实施

牵头单位:区农委

责任单位:须水街道办事处、西流湖街道办事处

9.郑州市石佛沉沙池至郑州西区生态供水二期工程

引石佛沉沙池水至郑州西区,为须水河、秀水河和柳湖提供

生态水源,年引水489.9万立方米,总投资2.4亿元,由郑州市

水务投资公司负责建设。我区负责涉及区域工程占地的征地、拆

迁和施工环境维护工作。

时间节点:保证工程按市定时间节点顺利实施

牵头单位:区农委

责任单位:须水街道办事处、西流湖街道办事处
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10.贾鲁河蓝线外景观绿化工程

尖岗水库到中牟县大王庄弯道,全长62.77公里,河道两侧

蓝线外50-200米范围内,建设景观绿化、游园广场、体育设

施、休闲娱乐、灯光小品、文化设施等,总投资80亿元。我区

境内项目总长2.58公里,实行蓝绿融合,建设湿地公园,由郑

州市水务局负责建设。我区负责涉及区域工程占地的征地、拆迁

和施工环境维护工作。

时间节点:保证工程按市定时间节点顺利实施

牵头单位:区农委

责任单位:航海西路街道办事处

11.贾鲁河上游段 (常庄水库至中原路)治理工程

其中常庄水库坝后尾水渠至南水北调倒虹吸进口处,长约

1.3公里,河道宽度50米至200米,现状地形为深谷式河道,河

道北侧为陇海路桥,南侧为常庄水库管理处,按生态湿地进行综

合治理,面积约为480亩。南水北调倒虹吸出口至中原路桥区间

长500米,窄深式河道,河底宽约40米。总投资0.9亿元,由

郑州市水务局负责建设,我区负责涉及区域工程占地的征地、拆

迁和施工环境维护工作。

时间节点:保证按市定时间节点顺利实施

牵头单位:区农委

责任单位:西流湖街道办事处
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(三)坚决打好大气污染治理攻坚战

1.强化燃煤污染控制

逐步扩大禁燃区域,加强高污染燃料禁燃区管理,依法拆除

违法违规存在的高污染燃料燃用设施;加快实施 “电代煤”、“气

代煤”,10月底前建成区实现 “散煤清零”,全区10蒸吨/小时

及以下燃煤锅炉全部拆除或改用清洁能源。

牵头单位:区环保局

责任单位:中原新区管委会、常西湖新区管委会、各街道办

事处

2.深化工业大气污染防治

对排放挥发性有机物的工业企业进行全面排查,安装在线监

控设施;对排放大气污染物的重点污染源污染物排放情况进行公

开,公布未达标企业名单,接受社会监督;对无证排污的实施停

产整治,情节严重的,责令停业、关闭;对不按证排污的,实施

按日计罚;持续开展中小企业专项治理;实施重点行业企业错峰

生产;全面落实环境监察执法网格化管理,2月底前将网格单元

划分及重点监管对象、监管责任人落实到位、监管到位。

牵头单位:区环保局

责任单位:中原新区管委会、常西湖新区管委会、各街道办

事处

3.狠抓机动车污染治理
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严厉查处冒黑烟和高排放非道路移动机械违法行为;采取上

路查扣、源头追缴、交易监管、严格手续、经济补偿等方式,逐

步淘汰黄标车和老旧车辆;加大对加油站、储油库和油罐车的油

气回收治理和监管力度;加强交通疏导,优化辖区禁行道路,减

少道路拥堵造成的机动车怠速排放。

牵头单位:区环保局

责任单位:区交通局、区工商局、区财政局、区城管局、区

质监局、区商务局、各街道办事处

4.全面遏制扬尘污染

紧盯突出问题,从重点源头入手,坚决遏制扬尘污染。一是

强化工地扬尘治理,各类施工工地开工前必须做到 “六个到位”,

施工过程中必须做到 “六个百分之百”,否则一律实行停工整治。

二是加强渣土运输监管,渣土车必须采取严格的密封密闭措施,

达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘,进出工地要冲洗保洁,

同时继续坚持夜间现场执法检查。三是强化道路扬尘治理,实施

“以克论净”,增加主次干道冲洗保洁频次,逐步提高城乡结合部

机械化清扫率,对四环、陇海路西延等扬尘污染严重区域定时冲

洗保洁。四是开展城区黄土裸露治理,全面排查辖区黄土裸露区

域,对发现的黄土裸露区域实施绿化或硬化。五是持续开展 “全

城清洁”行动,坚持每月组织开展一次 “全城清洁”行动,全面

清理整治各类卫生死角、积存垃圾,杜绝垃圾乱堆乱放,对辖区
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内的楼宇进行立面清洗和楼顶保洁。

牵头单位:区环保局

责任单位:中原新区管委会、常西湖新区管委会、区建设

局、区重点办、区城管局、区交通局、各街道办事处

5.严控低空面源污染防治

坚决取缔无油烟净化设施的餐饮服务场所,确保辖区所有餐

饮服务经营场所油烟净化设施正常运行并达标排放;严格新建饮

食服务经营场所的环保审批,居民住宅楼下禁止新建产生油烟的

餐饮服务经营场所;依托网格化和数字化管理,禁止焚烧垃圾、

树叶等影响大气环境的行为;严格查处燃放烟花爆竹行为,切实

做好烟花爆竹禁放工作。

牵头单位:区环保局

责任单位:中原新区管委会、常西湖新区管委会、各街道办

事处

6.完善重污染天气应急应对机制

按照市政府下达的管控指令,第一时间启动相应级别的管控

和响应措施,采取必要的应急减排措施,尽最大努力减少污染物

排放,缓解污染程度、缩短污染持续时间;根据轻、中度污染天

气管控和重度及以上污染天气应急管控要求,完善污染源减排清

单,并向社会公布;强化重污染天气应急督查,建立应急响应期

间主要领导带队督查机制,对重污染天气应急减排措施落实情况
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进行督查,确保各项措施落实到位。

牵头单位:区环保局

责任单位:中原新区管委会、常西湖新区管委会、区教体

局、区卫计委、区农委、区发改统计局、区工信局、区建设局、

区交通局、区城管局,各街道办事处

四、保障措施

(一)强化责任。各级各部门要把生态建设工作纳入重要议

事日程,严格落实生态建设 “党政同责、一岗双责”,将生态建

设与主体工作同谋划、同部署、同落实,及时研究解决重大问

题,确保生态建设工作顺利推进、环境质量持续改善。严格落实

“水长制”、“河长制”。

牵头单位:区生态建设工作领导小组

责任单位:各相关成员单位、各街道办事处

(二)严格考核督查。研究制定生态建设考核实施办法和考

核细则,定期组织考核,把考核结果作为各级领导班子和领导干

部综合考核评价的重要依据。建立督查制度,对工作落实情况开

展定期督查和专项督查,及时通报工作落实情况。建立奖惩制

度,对推进工作不力者进行督办和问责,对于按时完成年度目标

任务的项目单位给予奖励。

牵头单位:区生态建设工作领导小组

责任单位:区委组织部、区监察局、区委督查室、区政府督
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查室、区发改统计局

(三)狠抓项目建设。建立 (一个项目、一个方案、一名领

导、一套班子、一抓到底)的工作责任制,项目单位要超前谋

划,提前开展前期工作,区发改、规划、国土、环保等相关职能

部门加大政策指导,开设绿色通道,积极主动为项目单位服务,

努力解决好影响项目建设的各种问题,完善机制并抓好落实,确

保各个项目顺利推进。

牵头单位:有关业务部门

责任单位:区发改统计局、区重点办、区规划局、区国土

局、区环保局、区财政局

(四)强化资金支持。按照 “政府主导、社会参与、市场运

作”的原则,建立和完善生态建设资金筹措机制,充分运用政府

融资平台,采取PPP等模式,引导社会资金投向生态建设领域,

形成多元化投资格局。切实加大政府投入,优先将生态建设项目

纳入政府投资计划,财政部门做好项目建设资金保障工作。

牵头单位:区财政局

责任单位:中原新区管委会、常西湖新区管委会、区发改统

计局、相关成员单位

附件:2017年中原区生态建设重大项目汇总表
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附 件：

中原区生态建设重大项目汇总表

单位：亿元

序号
牵头

单位

项目

性质

项目

名称
主要建设内容

建设起止

年限

资金

来源
总投资

2017年计划完

成投资

项目所

在地

责任

单位
责任人 备注

区生态项目

总计 12 30.47 10.44

续建项目 4 10.34 3.23

新开项目 3 6.95 6.31

前期项目 5 13.18 0.90

市相关项目 5 149.42 115.23

一、森林生态体系

1 区城管局 续建

铁路沿

线防护

林带建

设

对陇海铁路、郑西高铁、郑西高

铁北线3条铁路中原区段两侧实

施防护林带建设，建设面积约156

万平方米。

2014-

2017
政府债务 1.21 0.50 中原区

区城管局、航海西

路街道办事处、须

水街道办事处、西

流湖街道办事处

周 岭

马卫华

刘向峰

丁 胜

2 区城管局 新开

南水北

调生态

文化公

园

南水北调中原区段干渠两侧各建

设宽度为200米的防护性生态公

园，全长约14.1公里，建设面积

约330万平方米。

2017-

2017

区财政融

资
4.30 4.30 中原区

区城管局、航海西

路街道办事处、中

原新区管委会、常

西湖新区管委会、

须水街道办事处、

西流湖街道办事处

周 岭

马卫华

何金松

王自清

刘向峰

丁 胜

区财政

16.28%；

融资

83.72%



单位：亿元

序号
牵头

单位

项目

性质

项目

名称
主要建设内容

建设起止

年限

资金

来源
总投资

2017年计划完

成投资

项目所

在地

责任

单位
责任人 备注

3
常西湖新区管

委会
前期

常西湖

新区6个

主要景

观节点

项目

常西湖新区绿地景观主要包括鹤

山公园、市民公园、市民广场、

东西九州坊绿廊，汇文广场、莲

湖湿地公园等6个主要项目。鹤山

公园位于北岗路以北，强国路以

西，用地总面积约51.6亩；市民

公园位于站前大道、市民大道、

雪松路、郑上路围合区域，用地

总面积约415.5亩；市民广场位于

兴国路、乐山路、中原西路、图

强路围合区域，用地总面积约349

亩；九州坊绿廊用地总面积约

212.8亩；汇文广场位于渠南路以

南、汇文路以东，总用地面积约

179.3亩；九曲莲湖湿地位于文博

大道以南、汇文路以西，总用地

面积约513亩。6个主要景观节点

总面积1721.2亩，投资预算约5亿

元。

2018-

2019
区财政 5 0 中原区

常西湖新区管委

会、西流湖街道办

事处

齐永先

丁 胜

项目拆迁

工作尚未

完成，前

期手续尚

未办理完

毕，项目

尚处于方

案设计阶

段。



单位：亿元

序号
牵头

单位

项目

性质

项目

名称
主要建设内容

建设起止

年限

资金

来源
总投资

2017年计划完

成投资

项目所

在地

责任

单位
责任人 备注

4 区文旅局 新开

中原区

遗址生
态文化
公园建

设

白寨遗址生态文化公园1处，建设

面积705亩
2017-

2017

市财政区

财政
1.41 1.41 中原区

中原新区管委会、

须水街道办事处

崔 浩

刘向峰

由郑州市

文物局牵
头建设，
中原区政

府配合

5
航海西路街道

办事处
前期

常庄水
库饮用
水源地

生态提
升（花海
公园）

景观、绿化。
2017-

2018
自筹 1.4 0.6 中原区

航海西路街道办

事处
马卫华

6
航海西路街道

办事处
前期

贾鲁小
镇

建设大型秀水广场和名特美食

街、台湾创意食品街、民俗活动
展示馆等。

2017-
2018

自筹 6.3 0.3 中原区
航海西路街道办

事处
马卫华

二、流域生态系统

7
中原新区管委

会
续建

须水河
生态水
系改造
提升项
目

规划范围为郎君庙至化工路段，
全长8.3公里，主要包括河道治
理，防洪防涝、滨河景观。区域
内涉及水系现状“一河（须水

河）、两湖（柳湖、太极湖）”。

2016-
2018

区财政 5.6 1.2 中原区
中原新区管委会、
须水街道办事处

崔 浩
刘向峰

8
常西湖新区管

委会
续建 秀水河

规划秀水河位于南水北调中线总
干渠以北，西起须水河规划太极
湖，东至西流湖，全长5.15千米，
自西向东穿越项目区。工程主要
建设内容包括：河道开挖防护、
景观水面拦蓄、防渗工程、跌水
瀑布工程、滨水景观工程、配套

水源工程。

2016-
2018

区财政 3.15 1.5 中原区
常西湖新区管委
会、西流湖街道办

事处

齐永先
丁 胜



单位：亿元

序号
牵头

单位

项目

性质

项目

名称
主要建设内容

建设起止

年限

资金

来源
总投资

2017年计划完

成投资

项目所

在地

责任

单位
责任人 备注

9
常西湖新区管

委会
新开

九曲莲

湖

规划九曲莲湖位于南部文博大

道、汇文路、汇智路、星空路围

合区域，开挖形成水面180亩，九

曲莲湖属闭口型湖泊，采用间歇

式补水运行方式。湖泊规划主要

功能为娱乐休闲，不承担项目区

防洪排涝任务。工程主要建设内

容包括：成湖工程、防渗工程、

配套供水工程、湖泊退水工程。

2017-

2018
区财政 1.24 0.6 中原区

常西湖新区管委

会、西流湖街道办

事处

齐永先

丁 胜

10
常西湖新区管

委会
前期 市民湖

规划市民公园湖位于图强路、乐

山路、郑上路、晨星路围合区域，

属北部城区规划市民公园内部湖

泊，开挖形成水面75亩。市民公

园湖属闭口型湖泊，采用间歇式

补水运行方式。湖泊规划主要功

能为娱乐休闲，不承担项目区防

洪排涝任务。工程主要建设内容

包括：成湖工程、防渗工程、配

套供水工程、湖泊退水工程。

地下空间

建成后开

工，工期1

年

区财政 0.48 0 中原区

常西湖新区管委

会、西流湖街道办

事处

齐永先

丁 胜

市民公园

湖是围绕

地下空间

设计开展

的，地下

空间设计

尚未开

始。

11 区农委 续建

贾鲁河

综合治

理工程

本工程自贾鲁河上游尖岗水库至

下游大王庄弯道，治理总长67.57

公里，其中综合治理54.47公里，

河道疏挖长度13.1公里，开挖贾

鲁湿地、祥云湿地、圃田泽湿地

等3处湿地湖泊。我区治理段2.58

公里

2016-

2017

融资平台

PPP 项目
41 20.00

沿线县

（市、县）

航海西路街道办

事处
马卫华

由郑州市

水务局牵

头建设，

中原区政

府配合



单位：亿元

序号
牵头

单位

项目

性质

项目

名称
主要建设内容

建设起止

年限

资金

来源
总投资

2017年计划完

成投资

项目所

在地

责任

单位
责任人 备注

12 区农委 续建

郑州市

牛口峪

引黄工

程

在荥阳市牛口峪村枣树沟控导工

程处新建引黄口门，通过一级泵

站、沉砂池、二级泵站提水翻越

邙岭后，向东依次穿越枯河、连

霍高速、索河、西南绕城高速、

须水河，沿化工路南侧至西流湖，

规划输水干管总长34.8公里（其

中郑州段14.1公里、荥阳段20.7

公里）；规划输水支线16.5公里。

年引水总量8505万立方米。涉及

我区约3公里。

2016-

2018
融资平台 25.12 15.00

荥阳市

中原区

高新区

须水街道办事处

西流湖街道办事

处

刘向峰

丁 胜

由郑州市

水务局牵

头建设，

中原区政

府配合

13 区农委 续建

郑州市

石佛沉

沙池至

郑州西

区生态

供水二

期工程

引石佛沉沙池水至郑州西区，为

须水河、秀水河和刘沟水库提供

生态水源，总输水能力3立方米/

秒，年引水能力489.9万立方米。

涉及我区线路总长约3公里。

2017-

2018
融资平台 2.4 0.20 高新区

须水街道办事处、

西流湖街道办事

处

刘向峰

丁 胜

由郑州市

水务局牵

头建设，

中原区政

府配合

14 区农委 新开

贾鲁河

蓝线外

景观绿

化工程

尖岗水库到中牟县大王庄弯道，

全长62.77公里，河道两侧蓝线外

50-200米范围内，建设景观绿化，

游园广场，体育设施，休闲娱乐，

灯光小品，文化设施等。我区境

内项目总长2.3公里。

2017-

2018
区财政 80 80.00

二七区

中原区

惠济区

金水区

高新区

郑东新

区

航海西路街道办

事处
马卫华

由郑州市

水务局牵

头建设，

中原区政

府配合



单位：亿元

序号
牵头

单位

项目

性质

项目

名称
主要建设内容

建设起止

年限

资金

来源
总投资

2017年计划完

成投资

项目所

在地

责任

单位
责任人 备注

15 区农委 前期

贾鲁河

上游段

（常庄

水库至

中原路）

治理工

程

其中常庄水库坝后尾水渠至南水

北调倒虹吸进口处，长约1.3公

里，河道宽度50米至200米，现状

地形为深谷式河道，河道北侧为

陇海路桥，南侧为常庄水库管理

处，按生态湿地进行综合治理，

面积约为480亩。南水北调倒虹吸

出口至中原路桥区间长500米，窄

深式河道，河底宽约40米。

2017-

2018
市财政 0.90 0.03 中原区

西流湖街道办事

处
丁 胜

由郑州市

水务局牵

头建设，

中原区政

府配合

16 区南水北调局 续建

南水北

调大李

庄沟防

洪影响

处理工

程

开控200米河道，建设箱涵四座。
2016-

2017
国家资金 0.38 0.03 中原区

区南水北调局、西

流湖街道办事处

闫超群

丁 胜

17 区南水北调局 前期

南水北

调水泉

沟防洪

影响处

理工程

建设方案已定，尚未明确建设主

体。

2017-

2018
国家资金 中原区

区南水北调局、航

海西路街道办事

处

闫超群

马卫华
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